

Утверждаю.
 Директор ОФБПОУ УСК
 А. В. Назаренко
 _____ 2018 г.



ПЛАН РАБОТЫ
ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
 на период 2018 – 2019 годы


№ п/п	Действия и мероприятия по проекту	Сроки	Ответственный за исполнение	Отметка о выполнении
1.	Производственные совещания в ПОО. Создание рабочей группы.	май 2018г.	Руководитель проекта	<i>Отмечено</i>
2.	Заседания рабочей группы по реализации проекта. Заседание педагогического совета.	май 2018г.	Координаторы проекта	<i>Отмечено</i>
3.	Заседание комиссии по осуществлению закупок, изготовление раздаточного материала	май-июнь 2018г.	Координаторы проекта	<i>Отмечено</i> <i>но</i>
4.	Курсы повышения квалификации педагогических работников	июнь-декабрь 2018г.	Руководитель проекта	
5.	Информационно-разъяснительная кампания среди участников образовательного процесса и работодателей.	сентябрь 2018г.-май 2019г.	Руководитель проекта	
6.	Круглые столы с представителями работодателей. Заключение договоров о сотрудничестве со стейкхолдерами	сентябрь 2018г.-апрель 2019г.	Руководитель проекта	
7.	Взаимодействие со СМИ и создание групп в социальных сетях, размещение анонсов на информационных площадках	сентябрь 2018г.-апрель 2019г.	Заведующий сектором по связям с общественностью; Специалист по PR-технологиям	
8.	Вводная экскурсия по ПОО, анкетирование и психологическое тестирование по определению профессиональных предпочтений и итогам вводной	сентябрь-декабрь 2018г.	Руководитель проекта	

№ п/п	Действия и мероприятия по проекту	Сроки	Ответственный за исполнение	Отметка о выполнении
	части: - встреча с работодателями; - составление списков желающих получить паспорт; - мастер-классы.			
9.	Круглые столы и дискуссионные площадки с приглашением представителей работодателей для учащихся 9 классов: - «Проблемы безработицы» - «Профессии будущего»; - «Туризм в профессию»	сентябрь 2018г.- июнь 2019г.	Руководитель проекта	
10	Конкурс эссе «Моя будущая профессия»	январь-май 2019г.	Координаторы проекта	
11	Подготовка доклада руководителя проекта об итогах его реализации	август 2019г.	Координаторы проекта	
12	Отчётная презентация	сентябрь 2019г.	Координаторы проекта	

Разработчик

Зам. директора

по производственной практике



Р. М. Бакиров