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Номер 

начальных 

событий 

предшеству- 

ющих работ 

Коды 

работ 

Продол-

житель- 

ность  

работ 

Сроки работ Резервы 

времени работ 

Дата 

раннего 

начала 

работ 

ранние поздние 

Начало 

работ 

Окон- 

чание 

работ 

Начало 

работ 

Окон-

чание 

работ 

общие частные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 0-1 1 0 1 7 8 7 0 01.09.2015 

- 0-2 10 0 10 0 10 0 0 01.09.2015 

0 1-2 2 1 3 8 10 7 7 02.09.2015 

0 1-3 7 1 8 8 15 7 6 02.09.2015 

0 1-4 8 1 9 10 18 9 9 02.09.2015 

0;1 2-3 4 10 14 11 15 1 0 15.09.2015 

0;1 2-4 8 10 18 10 18 0 0 15.09.2015 

0;1 2-6 10 10 20 19 29 9 9 15.09.2015 

1;2 3-4 0 14 14 18 18 4 4 18.09.2015 

1;2 3-5 8 14 22 15 23 1 1 18.09.2015 

1;2;3 4-5 5 18 23 18 23 0 0 25.09.2015 

1;2;3 4-6 2 18 20 27 29 9 9 25.09.2015 

3;4 5-6 6 23 29 23 29 0 0 02.10.2015 

 

 

Расчет временных параметров сетевого графика. 

Таблицу расчета заполняют в следующем порядке. При расчете сетевого графика 

табличным методом события кодируются строго в порядке возрастания. Сначала 

заполняются первые три графы таблицы. В них заносятся исходные данные по каждой 

работе: шифр рассматриваемой работы, ее продолжительность и номера начальных 

событий предшествующих работ. Эти данные берутся с сетевого графика. Далее весь 

расчет выполняется не глядя на сетевой график. 

Расчет ранних параметров работ (заполняется построчно для каждой работы графы 4 

и 5) ведется от исходных работ до завершающих. Ранние сроки начала и окончания работ 

определяются совместно, движением сверху вниз. 

Раннее начало работ, выходящих из первого события, равно нулю (работы 0-1 и 0-2). 

Для всех работ, выходящих из одного события, раннее начало будет одинаково и 

принимаются равным максимальному окончанию из всех входящих в данное событие 

работ: 

    
  = max     

     
 

Раннее окончание работы равно сумме ее раннего начала плюс продолжительность 

данной работы (т.е. данные гр.4 плюс данные гр.3 заносят в гр.5): 

    
  =     

   +        
Например, раннее окончание работы 0-2 равно 10 (0+10). Работы 2-3, 2-4, 2-6 и 3-4, 

3-5, а также 5-6 имеют по две предшествующие работы. Так как ранние характеристики 

работ 0-2 и 1-2 рассчитаны, остается только сравнить их величины (ранние окончания 

работ равны соответственно 10 и 3). Большее из этих чисел 10 переносим в гр.4 строки 

работ 2-3; 2-4 и 2-6, после чего определяются ранние окончания этих работ: 10+4=14; 

10+8=18 и 10+10=20. 

Аналогично ведется расчет ранних сроков по остальным работам до завершающего 

события. 

Для последующего события раннее и позднее окончания будут равны:  

    
       

   



Максимальным значением из ранних сроков окончаний завершающих работ 

определяют продолжительность критического пути: 

           
    

Где  i-z -  завершающие работы. 

Поздние сроки начала и окончания работ рассчитываются также совместно, но снизу 

вверх и построчно для каждой работы заполняются графы 7 и 6. 

Для всех завершающих работ графика позднее окончание равно величине 

продолжительности критического пути: 

    
               

       
Позднее начало завершающей работы равно разности между продолжительностью 

критического пути и продолжительностью данной работы: 

    
                 

Так, для завершающей работы 5-6, как и для других работ, оканчивающихся 

завершающим событием сети (событие 6), позднее окончание работ равно наибольшей 

величине из всех ранних окончаний работ, т.е. работы 5-6. Это число записывают в гр.7 

работ 5-6; 4-6 и 2-6. Из гр.7 вычитают продолжительность работы и получают позднее 

начало для работы 5-6, равное 29-6=23, для работы 4-6, равное 29-2=27 и для работы 2-6, 

равное 29-10=19. 

Позднее начало работ равно разности между величинами ее позднего окончания и 

продолжительностью: 

    
        

            
Работы 3-4; 2-4; 1-4 имеют конечное событие 4, таким событием начинаются работы 

4-5 и 4-6, их поздние начала 18 и 27, выбираем меньшее из поздних начал. Это число 

записывают в гр.7 работ 1-4; 2-4 и 3-4. Вычитая из гр.7 значение гр.3, записывают в гр.6 

поздние начала работ 1-4; 2-4 и 3-4. 

В этом же порядке продолжают расчет снизу вверх. Позднее начало исходной 

работы должно быть равно нулю. 

Общий резерв времени работы определяется как разность между одноименными 

поздними и ранними параметрами этой работы: 

          
        

        
        

      
Т.е. общий запас времени рассчитывается путем вычитания значений гр.4 из гр.6 или 

как разность между значениями гр.7 и гр.5. Так, для работы 0-1 общий резерв R0-1 = 7 (7-

0=7)  (8-1=7); для работы 2-3 R2-3 = 1 (11-10=1) или (15-14=1) и т.д. до конца.  

Частный резерв времени работы определяется как разность между ранним началом 

последующей работы и ранним окончанием данной работы: 

     =     
        

      
Работы, не имеющие общего резерва, естественно, не имеют и частного резерва, 

поэтому в гр.9 ставят 0 всюду, где 0 имеется в гр.8. Первой работой, имеющей резерв, 

будет работа 0-1. Для определения раннего начала последующей работы надо найти в гр.2 

любую работу, начинающуюся с последней цифры кода нашей работы, т.е. с цифры 1. 

Такими работами будут 1-2; 1-3; 1-4, имеющие по гр.4 одинаковые ранние начала равные 

1. Раннее окончание работы 0-1 по гр.5 равно 1, значит частный резерв работы 0-1 равен 

     =     
        

   =1-1=0. 

Критический путь при табличном методе расчета лежит на работах, общий резерв 

времени которых равен 0. Отмечаем подчеркиванием работы, лежащие на критическом 

пути. К таким работам относятся все, имеющие 0 в гр.8. 

По окончании расчета сетевого графика необходимо проверить его правильность. 

Если расчет выполнен правильно, то: 



 Ранние параметры работ должны быть меньше или равны соответствующим 

поздним параметрам; 

 Критический путь должен представлять собой непрерывную 

последовательность работ от исходного события до завершающего; 

 Общие резервы работ критического пути всегда равны нулю; 

 Частные резервы множества работ не больше общих. 

Для расчета параметров сетевой график обычно строят в виде немасштабной модели. 

Однако, после того как график рассчитан, возникает потребность представить его в более 

наглядной и привычной форме, доступной для использования на любом уровне 

управления, т.е. в масштабе времени. 

3. Определение даты начала работ осуществляется различными способами с 

помощью линейки, таблиц инженера Орлова и др. 

 

№
 в

ар
и

ан
та

 Код работы 

1-2 1-3 1-4 2-3 2-5 2-6 3-4 3-5 4-5 4-7 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 

1 2 8 9 10 7 6 0 4 11 10 3 13 5 7 8 3 9 

2 7 4 2 11 8 3 0 6 9 14 13 4 6 3 10 5 4 

3 5 6 3 8 4 2 0 6 7 8 9 4 5 10 3 8 3 

4 5 7 2 4 3 10 0 7 7 9 4 3 3 12 6 4 5 

5 7 3 11 11 8 9 0 7 15 5 4 6 7 6 4 15 6 

6 14 3 2 6 7 10 0 14 17 8 9 3 10 4 8 9 2 

7 13 4 12 7 3 5 0 9 8 7 6 5 4 2 7 4 10 

8 6 4 2 7 3 10 0 6 4 9 4 3 2 11 6 9 12 

9 4 2 6 5 8 4 0 6 9 1 4 3 5 4 3 2 6 

10 10 3 5 7 9 11 0 2 4 6 8 9 10 2 4 3 4 

11 9 7 5 0 4 2 6 7 5 7 5 4 5 5 4 12 13 

12 6 3 4 0 2 4 3 8 5 7 2 2 10 3 7 9 5 

13 2 7 5 0 6 2 8 1 9 7 2 4 4 11 9 7 4 

14 3 8 4 0 9 5 6 7 7 6 5 4 4 6 8 10 4 

15 2 10 8 0 7 8 6 5 4 3 7 6 6 5 9 3 3 

16 5 13 3 0 10 11 4 6 7 9 8 2 4 6 9 7 9 

17 6 4 13 0 9 6 3 8 2 4 7 6 7 12 5 7 9 

18 4 2 1 0 3 6 3 6 10 2 10 11 9 10 4 6 2 

19 3 2 2 0 4 6 5 4 2 5 3 7 8 2 3 4 5 

20 7 8 9 0 5 4 3 2 10 4 6 5 2 6 7 8 9 

21 5 7 10 10 4 3 2 6 0 7 3 4 3 2 4 6 8 

22 9 6 7 5 4 9 5 5 0 4 2 4 6 8 6 4 2 

23 3 8 6 10 6 8 9 7 0 3 3 4 5 12 10 8 6 

24 2 5 10 7 9 8 7 10 0 5 2 3 6 11 9 7 5 

25 5 4 3 4 5 6 5 7 0 12 2 9 7 3 5 7 9 

Тру

дое

мко

сть 

40 45 26 22 50 60 27 30 35 36 26 30 25 24 32 28 46 

 

 

 



Цифры над линиями в каждом варианте свои Они даны в таблице вариантов  


