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Дисциплина ПМ 02 ТиОСП 
Тема занятия: Разработка элементов технологической карты на монтаж крупнопанельного здания.
Практическое занятие.
Цель занятия: Знать и уметь разрабатывать технологическую карту на монтаж крупнопанельного здания .
Теоретическая часть. 
1. Монтаж наружных стеновых панелей.
2. Монтаж внутренних стеновых панелей.
3. Монтаж лестничных площадок и маршей
4. Монтаж перегородок.
5. Монтаж балконных  плит.
ЕНиР 4 Монтажные работы 
1.Количество наружных стеновых панелей 120 штук
2.Количество внутренних стеновых панелей 80 штук
3. Количество лестничных площадок 10 штук
4. Количество лестничных маршей 12 штук
5. Монтаж перегородок 60 штук 
6. Количество балконных плит 30 штук 
Норма времени и расценка берём по ЕНиР 4 Монтажные работы
По ЕНиР выполняем калькуляцию трудовых затрат и график производства работ. График производства работ выполняем в часах.
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