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Организационно - технологическое проектирование.

Состав и содержание проекта производства работ (ППР)
ППР составляют по заказу строительной организации на основании рабочих чертежей с учетом решений ПОС и конкретных условий строительства.  Его можно разрабатывать на возведение пусковых комплексов, отдельных объектов, а также на отдельные виды работ. ППР является руководством для оперативного управления строительным производством. 
1. В состав ППР на возведение здания, или его части включаются: 
а) календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в 
которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением.
б) строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов 
[bookmark: _GoBack]ее ограждений, действующих и временных наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с  указанием  путей  их  перемещения  и  зон действия,  размещения  постоянных,  строящихся  и  временных  зданий  и  сооружений,  опасных зон.
в) графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования.
г) графики движения рабочих кадров по объекту    и основных строительных машин по объекту. 
д) технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ.  
е) решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ; 
ж) решения по технике безопасности в составе, определенном СНиП 1114-80; 
з) мероприятия по выполнению работ методом сквозного поточного бригадного подряда, составленные на основе данных, имеющихся в рабочих чертежах, согласованные с субподрядными организациями и включающие графики работы хозрасчетных бригад генеральных подрядных и субподрядных организаций, составы технологических комплектов технических средств оснащения бригад; 
и) пояснительная записка, содержащая: 
-обоснованные решения по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время; 
-потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; 
-перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, и устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки; 
-мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях; 
-мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия; 
-технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ.
 
С-31 изучить приложенную тему.
Конспект присылать с названием предмета и датой, за которую выполнен конспект. 
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