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Организация поточного метода строительного производства.

Известно, что производительность труда резко возрастает, если исполнитель выполняет одну и ту же работу длительное время.  Рост производительности происходит за счет приобретения и совершенствования трудовых навыков, использования специальных приспособлений, оснастки и инструмента, сокращения непроизводительных затрат времени на перемещение с одного места работы на другое и т.  п.  Эта закономерность лежит в основе специализации.  Специализация предполагает максимальное расчленение любой работы на отдельные технологические части (работы, процессы, операции) с поручением выполнения каждой из этих частей отдельному исполнителю — соответствующему трудовому коллективу (звену, бригаде и т. д.) 
Не меньшее значение для производительной работы имеют и такие организационные факторы, как комплектное и равномерное производственное снабжение, постоянное распределение машин и т.  п. 
Поточным методом называют такой метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции (законченных зданий, сооружений,  видов  работ  и  т.  п.)  на основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов (бригад, потоков) неизменного состава, снабженных своевременной и комплексной поставкой всех необходимых материально-технических ресурсов.
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Поточный метод, сохраняя соответствующие преимущества последовательного и параллельного способов, позволяет избежать их недостатков.  При поточном методе работы по сооружению каждого из домов делят на n процессов.  На комплексе из N домов однородные процессы выполняют, последовательно друг за другом, а разнородные - параллельно 
Продолжительность строительства N зданий, расчлененных на п процессов, будет больше, чем при параллельном, но меньше, чем при последовательном методе. Интенсивность потребления ресурсов здесь также будет больше, чем при последовательном методе, но меньше,  чем  при параллельном. 
Для поточного метода характерны следующие черты: 
 1)  расчленение работы на составляющие процессы в соответствии со специальностью и квалификацией исполнителей; 
 2) расчленение фронта работ на отдельные участки для создания наиболее благоприятных условий работ отдельным исполнителям; 
 3) максимальное совмещение процессов во времени. 

С-31 изучить приложенную тему.
Конспект присылать с названием предмета и датой, за которую выполнен конспект. 
 
Исаева Ирина Сергеевна
Обратную связь осуществлять через: 
страницу в контакте https://vk.com/irinka.isaeva 
или  электронную почту  iriska_shokolife@mail.ru
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