13.04.2020
Группа С-31
МДК 01.02 ОСП

Организация поточного метода строительного производства

Организация поточного производства в строительстве предусматривает: 
 а) выявление объектов, близких между собой по объемно-планировочным и конструктивным решениям, технологии их возведения;
б) расчленение процесса возведения объектов на отдельные работы, предпочтительно равные или кратные по трудоемкости; 
 в) установление целесообразной последовательности выполнения работ и соединение взаимосвязанных работ в общий совокупный процесс и их синхронизацию, чем достигается непрерывность строительного производства; 
 г) закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами рабочих, установление последовательности включения в поток отдельных объектов и движения бригад в процессе выполнения работ на отдельных объектах; 
 д) расчет основных параметров потока с учетом обеспечения одновременности совмещения выполнения большинства работ и согласованности между продолжительностью выполнения отдельных видов работ и числом ведущих машин и рабочих бригад;  
е) расчет последовательности перехода ведущих строительных бригад рабочих и машин с объекта на объект с учетом   соблюдения запланированного ритма строительства

Классификация строительных потоков

Частный поток — это элементарный строительный поток, представляющий собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом (бригадой, звеном).  Продукцией частного потока могут быть земляные работы, устройство фундаментов, кладка стен, монтаж дома, штукатурные работы и т.  д. Частный поток организуется в основном там, где возможно выполнение работ на разных захватках поточно-расчлененным способом. 
Специализированный поток состоит из ряда частных потоков, объединенных единой системой параметров и схемой потока. Специализированные потоки являются основными структурными элементами потока. Их продукцией служат законченные виды работ, конструктивные элементы и части зданий (подземная часть здания, крыша, отделочные работы). В зависимости 
от характера объекта, вида и степени совмещения работ на одной и той же захватке (захватках) при выполнении работ вручную одновременно могут работать различные специализированные потоки, например, бригады электриков и сантехников на строительстве жилого дома.
[bookmark: _GoBack]Объектный поток — совокупность  специализированных  потоков,  состав  которых обеспечивает  выполнение  всего  комплекса  работ  по  сооружению  соответствующего объекта строительства. Продукцией этих потоков являются полностью законченные здания (сооружения) либо группа зданий (сооружений). 

С-31 изучить приложенную тему.
Конспект присылать с названием предмета и датой, за которую выполнен конспект. 
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