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Календарное планирование строительного производства

Календарное планирование является неотъемлемым элементом организации строительного производств на всех его этапах и уровнях. Нормальный ход строительства возможен только тогда, когда заблаговременно продумано, в какой последовательности будут вестись работы, какое количество рабочих, машин, механизмов и прочих ресурсов потребуется для каждой работы. 
Недооценка этого влечет за собой несогласованность действий исполнителей, перебои в их работе, затягивание сроков и, естественно, удорожание строительства.  Для предотвращения таких ситуаций и составляется календарный план, который выполняет функцию расписания работ в рамках принятой продолжительности строительства.  Очевидно, что изменчивая обстановка на стройке может потребовать существенной корректировки такого плана, тем не менее при любых ситуациях руководитель строительства должен четко представлять, что нужно делать в ближайшие дни, недели, месяцы.  
[bookmark: _GoBack]Продолжительность строительства назначается, как  правило,  по  нормам  (СНиП  1.04.03-85 "Нормы  продолжительности  строительства  и  задела  в  строительстве  предприятий,  зданий  и сооружений"  с  учетом  изменений  к  ним)  в  зависимости  от  величины  и  сложности  строящихся объектов. 
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