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Принципы и последовательность проектирования календарных планов

Календарный план производства работ на объекте разрабатывают в следующей последовательности:  
1) устанавливается перечень строительно-монтажных работ, по которому в дальнейшем будет составляться календарный план;  
2) подсчитываются объемы работ, подлежащие выполнению на объекте;  
3) определяется требуемое количество основных материалов, деталей и конструкций, с указанием их размеров, веса, марок и других данных;  
4) выбирается метод производства основных строительно-монтажных работ путем сравнения различных вариантов и принятия наилучшего;  
5) подсчитываются по нормативам трудоемкость работ и количество машино-смен, необходимых для выполнения всех строительно-монтажных работ; 
[bookmark: _GoBack] 6)  устанавливается технологическая последовательность и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ и работ по монтажу технологического оборудования, производится их взаимная увязка во времени и составляется график производства работ по строительству объекта;  
7) составляются графики движения рабочих по профессиям и сводный, графики использования машин и транспортных средств, а также графики расхода и завоза основных материалов и сборных конструкций. 


С-31 изучить приложенную тему.
Конспект присылать с названием предмета и датой, за которую выполнен конспект. 
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