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Организационно - технологическое проектирование.

Состав проекта организации строительства (ПОС)
Организация строительства начинается со стадии разработки проекта объекта или системы.  Все  проектные  решения  необходимо  принимать  с  учетом  возможности  осуществления  в период строительства современными средствами и методами. 
Вопросы организации строительства в разной степени подробности решают на всех стадиях  проектирования,  включая  предпроектные. При  двух стадийном  проектировании  крупных  объектов  на  стадии  технического  проекта разрабатывают  раздел  "Проект  организации  строительства"  (ПОС). В  составе  одностадийных технорабочих проектов дается сокращенный проект организации и производства работ. 
ПОС должен дать ответ на все основные вопросы, связаны непосредственно со строительством  проектируемого  объекта.  Требования  к  их  составу  и  содержанию  регламентированы строительными нормами. 
При разработке ПОС необходимо исходить из общих требований к строительству производству:  снижение  стоимости,  сокращение  сроков,  повышение  качества  строительства  при непрерывном росте производительности труда.
В составе ПОС решают следующие основные задания: 
-  устанавливают оптимальную продолжительность строительства объекта; 
-  разрабатывают календарный план или сетевой график; 
-  график финансирования по годам; 
-  выявляют  потребные  ресурсы  (материалы,  оборудования,  рабочие,  строительные машины и механизмы) и срок их использования на строительстве; 
-  выбирают  и  согласовывают  источники  получения  материалов,  разрабатывают 
транспортную схему; 
-  обосновывают потребность в развитии и использовании существующей производственной базы с разработкой стройгенпланов; 
-  разрабатывают технологические схемы производства сложных видов работ или используют типовые технологические схемы и карты; 
-  решают вопросы охраны труда и техники безопасности при производстве работ. 
 
Для  разработки ПОС подбирают исходные материалы,  характеризующие природные  условия  района  строительства  (климатические,  геологические,  гидрологические,  гидрологические)  и  параметры  строящегося  объекта.  Кроме  того, проводят дополнительные изыскания и собирают сведения: наличие и размещение местных строительных материалов, изделий и конструкций;  транспортные  организации,  дорожная  сеть  и  возможности  их  использования; населенные пункты,  занятость населения и возможности привлечения их к работам; энергетические возможности района – наличие ЛЕП, электростанций, топлива; источники водоснабжения  в  период  строительства.  Изучают  возможности  и  мощность  имеющихся  строительных организаций и в первую очередь водохозяйственного профиля. 
Детальность разработки ПОС и частично его содержание определяется степенью сложности объектов строительства, которые по этому признаку делят на категории. 
К  1-й  категории  относят  особо  сложные  нетиповые  объекты  со  сложными  видами  работ, индивидуальными  техническими  и  конструктивными  решениями;  со  сложными  условиями поставок  основного  оборудования  по  индивидуальными  техническими  и  конструктивными решениями;  со  сложными  условиями  поставок  основного  оборудования  по  индивидуальным заказам; при участии большого количества субподрядных организаций. 
Ко 2-й категории относятся нетиповые объекты средней сложности, возводимые по индивидуальным повторяющимся проектам при участии ограниченного числа субподрядчиков. 
К 3-й категории относят простые некрупные объекты с типовыми сооружениями по одностадийным проектам, в строительстве которых участвуют 1…3 субподрядных организаций. 
Важнейший  вопрос  при  разработке    ПОС  –  выбор  оптимальной продолжительности 
строительства, от которого зависят капитальные затраты на его осуществления. 
Для  нахождения  оптимальной продолжительности  строительства  приходится  разрабатывать и сравнивать несколько вариантов ПОС. 
Проект  организации  строительства  объекта  должен  разрабатываться  на  полный  объем строительства,  предусмотренный  проектом.  При  строительстве  объекта  по  очередям  проект организации  строительства на первую  очередь  должен  разрабатываться  с  учетом  осуществления строительства на полное развитие.

В состав проекта организации строительства включаются: 
 
1. Календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строительства основных и вспомогательных  зданий и сооружений,  технологических узлов и  этапов работ, пусковых комплексов с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по зданиям и сооружениям и периодам строительства. 
2.Строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства  с  расположением  постоянных  зданий  и  сооружений, мест  размещения  временных,  в том числе мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и  автомобильных  дорог  и  других; путей  для перемещения  кранов  большой  грузоподъемности;  инженерных  сетей,  мест  подключения  временных инженерных коммуникаций (сетей) к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки  электроэнергией,  водой,  теплом,  паром;  складских  площадок;  
3.Организационно-технологические  схемы,  определяющие  оптимальную  последовательность  возведения  зданий  и  сооружений  с  указанием  технологической  последовательности работ; 
4.Ведомость  объемов  основных  строительных, монтажных и  специальных  строительных работ,  определенных  проектно-сметной  документацией. 
5.Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании  с  распределением  по  календарным  периодам  строительства,  составляемую  на  объект строительства в целом и на основные  здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов. 
6.График потребности  в  основных  строительных машинах и  транспортных  средствах по строительству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм выработки строительных машин и средств транспорта. 
7.График потребности в кадрах строителей по основным категориям, составленный на основе  нормативной  трудоемкости  строительства  объекта  и  объемов  строительно-монтажных работ  по  основным  организациям,  участвующим  в  строительстве,  с  учетом  плановых  норм выработки на одного работающего этих организаций.  
8.Пояснительная записка, содержащая: характеристику условий строительства; обоснование  методов  производства  строительных,  монтажных  и  специальных  строительных  работ,  а также  технические  решения  по  возведению  сложных  зданий  и  сооружений;  мероприятия  по выполнению работ вахтовым методом; указания о методах осуществления инструментального контроля за  качеством  сооружений;  мероприятия  по  охране  труда;  условия  сохранения окружающей природной среды; обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также временных зданиях и сооружениях с решением по набору мобильных (инвентарных)  зданий  и  сооружений  и  указанием  принятых  типовых  проектов;  перечень основных строительных организаций с характеристикой их производственной мощности.  После разработки ПОС утверждает главные инженер проекта.
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