Здравствуйте уважаемые студенты группы С-41. Сегодня 13 апреля 2020 года.
Дисциплина:ПМ 02 ТиОСП
Тема занятия: Разработка элементов технологической карты на Земляные работы.
Практическое занятие.
Цель учебного занятия: уметь разрабатывать технологическую карту на Земляные работы.
Уважаемые студенты вы должны были подсчитать объёмы работ, выполнить калькуляцию трудовых затрат по ЕНиРу 2 и построить график производства работ.  
Сегодня мы рассчитаем ТЭП. Продолжительность земляных работ берём с графика производства работ . Например 4 дня. Трудоёмкость нормативную сложили у вас получилось например 12.8 ч.дн, плановая 12 ч.дн.
Производительность труда 12,8 : 12 *100=107%
Выработка на 1 ч.дн например объём котлована 567 м3 мы поделим на плановую трудоёмкость 12 ч.дн =47.25 м3
Заработная плата по калькуляции у нас получилось например 8000 рублей 
Средняя заработная плата будет 8000:12 = 667 рублей 
Уважаемые студенты группы С-41 вам необходимо всем сдать все ПЗ и данное задание доделать. С уважением к вам Мироненко Галина Валентиновна. 
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