Уважаемые студенты группы ДС- 21. Сегодня у нас 21 апреля 2020 года 
Дисциплина ПМ 02 ТиОСП 
Тема занятия: Расчёт ТЭП календарного плана
Вид занятия: Курсовой проект
Цель учебного занятия: Уметь рассчитывать ТЭП календарного плана.
Теоретическая часть. Уважаемые студенты группы ДС- 21 . Вы должны начертить на миллиметровой бумаге формата А -2 календарный план . 
Сфотографировать и прислать на электронную почту. Календарный план образец есть у группы С -41. Я с планшета не могу скинуть.
Вы должны выйти в Вайбер . И решим эту проблему. КП я так поняла никто не делает . Образцы есть в интернете. Кто хочет учиться тот всегда все найдёт. И так переходим к ТЭП. Методические указания у вас есть.
Найдите в методических указаниях проектирование календарного плана. Прочитайте. Календарный план составляется по следующей форме и идёт форма КП. Там же и найдёт ТЭП.
Например:
1.Плановая продолжительность строительства здания берётся с КП 67 дней 
2. Нормативная продолжительность берётся по СНИП «Нормативные сроки строительства зданий» - 70 дней 
3. Коэффициент продолжительности строительства у нас получается 67:70=0.96
4.Нормативная трудоёмкость берём с календарного плана 798 ч- дн
5. Плановую трудоёмкость берём с календарного плана 726 ч-дн
6. Rср – среднее количество рабочих =Qпл: Тпл =726: 67=11 человек 
7. Rmax берётся с графика движения рабочей силы =16 человек 
8. Коэффициент неравномерности рабочих = 16:11=1.5 должен стремиться к 2.
10. Коэффициент сменности считается берут каждую работу смену умножают на количество дней и складывают по порядку и делят на число которое равно если бы все работы выполняли последовательно. Смотри свой КП.
11. Производительность труда считается Oнорм:Oплан* 100%=798:726*100=109%
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