Дата 15.04.2020  МДК 01.02. Тема Организация строительного производства
Вид занятия – практическое занятие
Тема урока: Графическое построение сетевого графика. Корректировка сетевых графиков
[bookmark: _GoBack]Задание: Изучить и законспектировать методические указания к выполнению практического задания по составлению сетевого графика на заданный цикл строительных работ. Вы должны выполнить  Задание №1 в методических рекомендациях(файл приложение)
Задание выполняется исходя из данных, указанных повариантно в таблице. Вариант согласно номера в журнале. В ходе выполнения задания необходимо:
4. проанализировать рассчитанный сетевой график и ответить на вопросы:
· Сколько в сетевом графике полных путей и какова их длительность?
· Сколько в сетевом графике «действительных» и «фиктивных» работ?
· Через какие работы проходит критический путь?
5. Критические работы выделить на графике и в таблице.
6. Построить календарную линейку и определить даты начала работ и занести их в таблицу расчета сетевого графика. Календаризацию выполнить по ранним началам, построив шкалу времени с начальной датой, приведенной в таблице исходных данных.
7. Построить сетевую модель с привязкой работ к шкале времени и выделить на ней частные резервы времени. 
8. Построить график изменения численности рабочих.
9. Выполнить оценку эффективности сетевого графика, рассчитав следующие показатели: коэффициент совмещения процессов и коэффициент равномерности движения рабочих.

Фото графика прислать на почту.
Методические указания в приложении.



Ответы прислать на почту: ksw1964@yandex.ru
