
Определение  площадей  складов
 

Необходимые  запасы  материалов  и  изделий,  подлежащих  хранению  

на  складах  строительной  площадки, определяются  из  графика  расхода  и  

завоза  основных   строительных   конструкций,   материалов   и   

полуфабрикатов   (приложение  К).  

Суточный  расход  материалов  qс  определяется  по  формуле:   

qс = 
 

 
 k1 , 

   где  Q  -  общая  потребность  в  данном  виде  материала;   T  -  число  

дней  потребления  материала;   k1  - коэффициент  неравномерности  

потребления  материалов  и  изделий,  ориентировочно  принимаемый  

равным  1,3.  

Запас  материала  на  складе  Р  определяется  по  формуле:  

Р = qсТЗ k2, 

 где ТЗ  -  число  дней запаса;   k2   - коэффициент   неравномерности   

поступления,   для   материалов,  доставляемых  автомобильным  и  

железнодорожным  транспортом,  к2 = 1,1.  

Полезная   площадь   склада   F   (без   проходов),    занимаемая   

уложенным  материалом,  определяется  по  формуле:                          

F = 
 

 
 , 

где  V  -  количество  материала,  укладываемого  на 1 м2 площади  

склада,   

определяемое  по  таблице  М.3.  

Общая  площадь  склада  S,  включая  проходы:  

S = 
 

 
 , 

 где  β  -  коэффициент использования площади склада,  принимаемый  по   

табл.  М.4.   

 

Пример решения задачи по определению площадей складов 

Задача  

Рассчитайте размеры территории склада для хранения следующих 

строительных материалов и изделий: гипса строительного – 0,25т, листов 

гипсокартонных – 76 м
2
, красок сухих – 25 кг, мел молотый 2 м

3
. 

Недостающие данные принять самостоятельно по нормативным данным. 

Время использования материалов 5 дней 

Решение: 

Определяем суточный расход материалов qс:  qс = 
 

 
 k1  

qc
гипса

 = 
    

 
1,3 = 0,065 т,  

qc
листов

 = 
  

 
1,3 = 19,76 м

2
, 

qс
мел

 = 
 

 
1,3 = 0,52 м

3
, 



Определяем запас материала на складе Р:  Р = qсТЗ k2, 

Ргипса = 0,065 3  1,1 = 0,21т 

Рлистов = 19,76 3  1,1 = 65,21 м
2
 

Рмел = 0,52  3  1,1 = 1,72 м
3
  

Определяем полезную площадь склада без проходов F:  F = 
 

 
 , 

 

Fгипса = 
    

   
 = 0,084 м

2
 

Fлистов = 
     

 
 = 32,61 м

2
 

Fмел = 
    

   
 = 1,15 м

2
 

Определяем площадь склада S, включая проходы:   S = 
 

 
 , 

 

Sгипса = 
     

   
  = 0,17 м

2 

Sлистов = 
     

   
 = 65,22 м

2
 

Sмел = 
    

   
 = 2,3 м

2
  

Общая площадь закрытого склада:  

Sобщ = Sгипса + Sлистов + Sмел = 0,17 + 65,22 + 2,3 = 67,69 м
2
 

 

Временные  здания  и  сооружения 

Номенклатура   производственных   мастерских   и    установок    зависит    

от  характера  и  объѐма  работ  и  применяемого  оборудования. Для  

бытового  обслуживания   работающих   на   строительной   площадке   могут  

потребоваться:  гардеробные,  умывальные,  помещения  для  сушки  одежды, 

помещения  для  обогрева  рабочих,  помещения  для  принятия  пищи,  

общественные  уборные,  душевые,  кубовые.  

Сначала  составляется  перечень  необходимых  временных  зданий  и 

сооружений,  затем  производится  расчѐт  их  площадей  на  период 

максимального  количества  рабочих  в  смену  согласно  графику  

потребности  рабочих.  

Гардеробные  и  помещения  для  сушки  одежды  рассчитываются  на  

списочный  состав  рабочих.  

При  определении  максимального  количества  рабочих  в  смену  

необходимо   учитывать   всех   рабочих,   занятых   на   общестроительных,   

санитарно-технических,   электротехнических,   особостроительных   

работах,   а   также   на  монтаже  оборудования  и  пусконаладочных  

работах. К  количеству  рабочих,   

полученных  из  графика  потребности рабочих,  нужно  добавить  

рабочих,  занятых  на  работах  неосновного  производства,  а  именно:  

а)  на  обслуживании  машин  -  3 %;  

б)  на  работах,  выполняемых  за  счѐт  накладных  расходов  -  15 %;  



в)  на  горизонтальном  транспорте  строительных  материалов  -  3 %;  

г)  в  подсобном  производстве  -  3 %.  

Итого:  24 %.  

Численность  ИТР  и  служащих  принимается  из  расчѐта  1  человек  на  

20  человек  рабочих основного производства в сутки.  

  Расчѐт  площади  инвентарных  зданий  Sтр  производится  по  формуле:  

Sтр = Sн N, 

         где   Sн   -  нормативный   показатель   площади   инвентарных  

временных  зданий,  принимаемый  по  таблице  Н.1;   N    -   количество    

работающих    (или    их    отдельных    категорий)    в  наиболее  

многочисленную  смену  или  день.  

  Например,   если   количество    рабочих,    занятых   в   наиболее  

многочисленную  смену,  135 человек,  а  в  день   -  170 человек,  то  с  

учѐтом рабочих  вспомогательного  производства  количество  рабочих  

составит:    в  смену  135х1,24 = 167 человек;   в  день  170х1,24 = 211 

человек.  

Принимая    на    20    рабочих  основного  производства  одного   

инженерно-технического  работника  и  служащего,  получим  количество  

ИТР  и  служащих: в  смену  135 : 20 = 7 человек;  в  день  170 : 20 = 9 

человек.  

Рассчитываем  площади  временных  зданий:  

      1. Бытовой  блок  в  составе:  

а)  гардеробная  6х0,1х211 = 126,6 м2;  

б)  душевая  8,2х0,1х0,15х167 = 20,5 м2.  

Здесь   0,15    -  коэффициент,   учитывающий   количество   рабочих, 

пользующихся  душем;  

в)  умывальная  0,65х0,1х(167 + 9) = 11,44 м2;     

г)  сушилка  2х0,1х211 = 42,2 м2.    

2. Туалеты:  0,7х0,1х(167 + 9)х0,7 + 1,4х0,1х(167 + 9)х0,3 = 16 м2.   

  Здесь  0,7 и 1,4  -  нормативные  показатели  площади  соответственно  

для мужчин  и  женщин; 0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие 

соотношение мужчин  и  женщин.  

3. Помещение  для  обогрева  рабочих  и  принятия  пищи Так  как  

нормативный  показатель  площади  для  приѐма  пищи  поглощает  

соответствующий  показатель  для  обогрева  рабочих,  то  расчѐт  площади  

вышеуказанного  помещения  выглядит  следующим  образом:   2,5х0,1х167 = 

41,75 м2.  

4. Прорабская:  40х0,1х9 = 36 м2.    

  Типовые   временные   здания   можно   подобрать  из   табл.  Н.2   или  

[12], [13]. Тип  временных  зданий  устанавливается  в  зависимости  от  

общего  срока  строительства:  передвижные  -  до  12 месяцев,  

контейнерные  -  12 - 18 месяцев,  сборно-разборные    -  18  - 36  месяцев. 

Результаты  расчѐта  сводятся   в ведомость,  приведѐнную  в  табл.  Н.3.  

 

 



Вид стрительства Рабочие ИТР Служащие МОП 

Промышленные 83,9 11 3,6 1,5 

Гражданские 85 8 5,0 2,0 

С/хозяйственные 83 13 3,0 1,0 

 

Пример решения задачи по расчету временных зданий 

 

Задача 

Определить площади конторы, гардеробных, душевых, умывальных, 

туалета , если максимальная численность рабочих в смену – 55 человек, из 

них – 20 женщин. Объект  строительства - промышленное здание. 

 

Решение: 

Расчетная численность рабочих определяется по формуле: 

Rобщ = (Rраб + Rитр + Rслуж +Rмоп )K, где К = 1,05 

Максимальное количество рабочих в одну смену: Rmax = 55чел 

Соотношение категорий работающих в % 

Вид 
строительства 

Rраб Rитр Rслуж Rмоп 

Промышленное 83,9% 11% 3,6% 1,5% 

 55 6,05 1,98 0,83 

человек 55 6 2 1 

 

Rобщ=(55 + 6 + 2 + 1) х 1,05 = 67 человек 

Расчет временных административно-бытовых 

помещений 

Таблица Н3 

Наименование 

временных 

зданий 

Удельный вес 

рабочих, 

пользующихся 

помещением 

Количество 

рабочих, 

пользующихся 

помещениями, 

n 

Норма 

площади 

на 1-го 

рабочего 

S, м
2
 

Требуемая 

площадь, 

м
2
 

nS 

Принятая 

площадь, м
2
 

Контора 

мастера и 

прораба 

Rитр + Rслуж 

+Rмоп 

9 4 36 16,2+24,3 

УТС420-04 + 

УТС420-01 

Гардеробная 

комната  
Rобщ 67 0,9 60,3 64,8  

УТС420-04 (4шт) 

душевые Rобщ 40% 67 0,43 11,52 24,3 

УТС420-01 (1шт) Умывальные Rобщ 40% 67 0,2 5,36 

Туалет (М) Rобщ 47 0,1 4,7 5 

Туалет (Ж) Rобщ 20 0,1 2,0 2 

ИТОГО:    119,88 136,6 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение для решения задач 
  Т а б л и ц а    М.3  

Номенклатура  строительных  материалов  и  показателей  для  определения  площадей  складов 

Наименование  материалов 

 

Ед. 

изм. 

 

Количество 

материалов и 

изделий, 

укладываемых на 1 

м2 площади склада 

без учѐта проездов 

Высота 

укладки, 

м 

 

Вид  склада, 

способ  хранения 

Асбестоцементные  листы   

Асфальт  в  плитках     

Болты,  гайки,  заклѐпки  

Вата   минеральная   в   плитах  

Войлок,  пакля  

Гвозди    

Гипс  (алебастр)     

Гудрон   

Известковое  тесто    

Известь  комовая    

Камень  бутовый   

Керамзит    

Керамические  блоки   

Кирпич  строительный   

Краски  сухие     

Краски  тѐртые  

Лес  круглый   

Лес  пиленый  

Линолеум    

Олифа   

Паркет    

Пергамин     

Переплѐты  оконные   

Песок,  гравий,  щебень    

Плитки  метлахские     

Плиты  древесноволокнистые   и  

древесностружечные   

Плиты  сухой  штукатурки     

Плиты   теплоизоляционные  

Полотна дверные  и ворота  

Приборы оконные и дверные  

Рубероид   

Сборные  бетонные  блоки   

Сборные  железобетонные конструкции:  

балки, плиты балконные, перемычки, 

санитарно-технические блоки  

колонны     

лестничные площадки, марши  

плиты  перекрытия       

плиты  покрытия     

прогоны     

фермы   

фундаменты   

Смола    

Сталь  кровельная     

м
2
 

т 

т 

 

м
3 

т 

т 

т 

т 

т 

т 

м
3 

м
3 

шт.   

шт.  

 т 

т 

м
3
 

м
3
 

м
2
 

т   

м
2
 

м
2
 

м
2
 

м
3
 

шт.   

 

 

м
3
 

т 

 

м
3
 

м
2
 

 

т 

м
2
 

м
3
 

 

 

 

 

м
3
 

м
3
 

 

м
3
 

12 – 20   

2,2   

3,2 – 3,5   

 

2 – 3    

0,3 – 0,4   

2,5 – 2,7   

2,5   

0,9   

3,6   

2   

2 – 3   

3 – 4   

425 – 430   

1300 – 1500   

0,6 – 0,8   

0,8 – 1   

0,7 – 0,8   

0,6 – 0,9   

80 – 100    

0,8   

30 – 40   

 200 – 360   

 45 

1,5 – 2   

800 

 

 

0,4  

0,65   

 

1,5   

44 

 

0,5 – 0,7   

440   

2 – 2,5   

 

 

 

 

1 – 1,3  

0,79 – 0,82   

 

0,5 – 0,6  

1 – 1,6   

2,2   

2   

 

2,5   

2,5   

2   

2 

1,7   

2,5   

2,5   

2,5 – 3,5   

5 – 6   

2   

1,5 – 2,1   

1,2   

2,2   

2 – 3  

2 – 3   

2 – 3    

1,8 

2 

1 – 1,5      

2   

2 – 2,5   

1,5   

 

 

1,5  

2,5  

 

 1,5   

2   

 

2,2   

1,5   

2,5 – 3   

 

 

 

 

1,1 – 2,2  

1,6 – 2   

 

1,2 – 1,8   

навес  

открытый   

закрытый   

 

навес 

закрытый  

закрытый  

закрытый 

навес 

закрытый 

закрытый 

открытый  

открытый  

открытый 

открытый 

закрытый 

закрытый 

открытый  

открытый 

закрытый  

закрытый 

закрытый 

закрытый 

навес  

открытый 

закрытый 

 

 

навес 

закрытый 

 

навес 

навес 

 

закрытый 

закрытый 

открытый 

 

 

 

 

открытый  

открытый 

 

открытый 



Сталь  круглая, квадратная  

Стальные  колонны, прогоны,  связи  

Стальные  лестницы,  площадки  

Стальные оконные переплѐты  

Стальные  стропильные  и  

подстропильные  фермы  

Стальные  уголки     

Стальные  швеллеры  и   двутавры  

Стекло  оконное     

Стеновые  панели      

Толь        

Фанера   листы  

Цемент  в  бункерах 

Цемент  в  мешках    

Черепица  кровельная    натуральная 

Щиты  опалубки       

м
3
 

м
3
 

м
3
 

м
3
 

м
3
 

т 

т 

т 

 

т  

 

т 

 

т 

 

т  

т 

 

т  

м
2
 

м
3
 

м
2
 

т  

т 

т   

 

шт.   

м
2
 

0,75 – 0,95   

1,3 – 1,6   

0,6 – 0,9   

0,13 – 0,2   

0,58 – 1   

0,5 – 0,6   

4 – 4,5   

0,8 – 1,2   

 

0,5  

 

0,3  

 

0,5   

 

0,1  

2 – 3   

 

0,7 – 1  

70 – 200   

0,95-1   

700 

200 – 300  

2,5 – 4   

1,3   

 

200 -250    

20 – 40   

3 

2,9 – 3,1 

1,44–2,12   

- 

2,25   

1,8   

1 

 

0,5   

 

-  

 

-  

 

-   

1 

 

0,6  

0,5 – 0,8   

1,35 –1,5 

  2 

1,1 -1,5   

2 – 3   

2 

 

1 

2 

открытый 

открытый 

открытый 

открытый 

открытый 

закрытый 

закрытый 

навес 

 

открытый  

 

открытый 

 

открытый 

 

открытый  

навес 

 

открытый  

закрытый 

открытый 

закрытый 

закрытый  

закрытый 

закрытый 

 

закрытый 

открытый 

 

Т а б л и ц а  М.4   

Коэффициенты  использования  площадей  складов  β 

Вид  склада   Коэффициенты  β 

Закрытый:   универсальный,  оборудованный  стеллажами  

с  проходами  между  рядами  (при  главном  проходе  

шириной  2,5 – 3 м)   

отапливаемый   

неотапливаемый   

Открытый:   при  штабельном  хранении  материалов 

 лесоматериалов   

металла   

нерудных  строительных  материалов  

Навес   

 

 

0,35 – 0,4  

0,6 – 0,7 

0,5 – 0,7 

0,4 – 0,6 

0,4 – 0,5 

0,5 – 0,6 

0,6 – 0,7 

0,5 – 0,6 

 

Т а б л и ц а   Н.1  

Нормативные  показатели  для  определения  площадей  временных  зданий 

Наименование Назначение Единица 

измерения 

Нормативный 

показатель 

1 2 3 4 

1. Санитарно-бытовые помещения 

Гардеробная Переодевание и 

хранение уличной и 

спецодежды 

м² 

Двойной 

шкаф 

0,9 на 1 чел. 

1 на 1 чел. 

Помещение для 

обогрева 

Обогрев, отдых, прием 

пищи 

м² 

 

1 на 1 чел. 

Умывальная Санитарно-

гигиеническое 

обслуживание рабочих 

м² 

кран 

0,05 на 1 чел. 

1 на 15 чел. 

Помещение для 

личной гигиены 

женщин 

То же м² 

Кабина 

0,18 на 1 чел. 

1 на 15…100 чел. 

Душевая То же м² 

Сетка 

0,43 на 1 чел. 

1 на 12 чел. 



Туалет То же м² 

Очко 

0,07 на 1 чел. 

1 на 20 женщин 

1 на 25…30 

мужчин 

Сушильная  Сушка спецодежды и 

спецобуви 

м² 

 

0,2 на 1 чел. 

Столовая (буфет) Обеспечение рабочих 

горячим питанием 

м² 

Посадочное 

место 

0,6 на 1 чел. 

1 на 4 чел. 

Медпункт Оказание первой 

медицинской помощи 

м² 

 

20 на 300…500 

чел. 

2. Служебные помещения 

Прорабская Размещение 

административно-

технического персонала 

м² 

 

24 на 5 чел. 

Диспетчерская Оперативное 

руководство 

м² 

 

7 на 1 чел. 

Помещение для 

занятий 

Проведение 

мероприятий, занятий, 

собраний 

м² 

 

36 до 400 чел. 

72 до 1000 чел. 

 

 


